8. Contro?le analytique du
projet

Controle analytique du projet

Maintenant que vous avez créé votre devis, saisi des feuilles de temps et ajouté des codts, allons-voir le résultat
de ces actions sur les colts avant de produire notre premiére facture.

Accéder I'onglet « Résumé » du projet

Via la fiche projet, cliquer I'onglet « Résumé ».

k& Note: Si vous aviez déja cliqué I'onglet Résumé, celui-ci présente les données en mémoire
le temps que la fiche projet est a I'écran (pour éviter des chargements chronophage). Il faut
alors cliquer le bouton « Actualiser » pour s’assurer que les données présentées sont bien

les plus a jour.
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L a zone « devis »

La premiére zone présente les informations « avant » I'ajout de feuilles de temps, factures fournisseur etc. Il
s’agit des informations relatives au devis. On y retrouve en autre:

e Heures prévues de production
e Colts prévus en lien a ces heures prévues
e Colts externes prévus vs le montant de vente client

Dans le graphique ci-dessous, on peut voir que la marge de profit estimée est d’environ 30%.
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La zone « actuel »

La deuxieme zone présente les informations « actuelle » en lien aux feuilles de temps saisies et aux factures

fournisseurs. Cette zone vous indique la rentabilité réelle du projet, tant au niveau de la marge brute que la
marge nette. On y retrouve en autre:

e Heures actuelles via les feuilles de temps
e CoUts actuels en lien a ces heures réelles (basé sur les taux des employés)
e CoUts externes actuels vs le montant de vente client

Dans le graphique ci-dessous, la marge de profit est d’environ 75%, un total d’environ 25% des co(ts taches et
achats sont inscrit.
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L a zone « facturation »

La troisieme zone présente les informations « facture client » en lien aux factures émises au client versus le
budget. Cette zone vous indique I'avancement au niveau facturation. Ony retrouve en autre:

e Le montant facturé a présent, total, honoraires et achats
e Les pourcentages facturés a facturer
e Les pourcentages restant a facturer Dans le graphique ci-dessous, la facturation n’a pas débutée.
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Pour une description détaillée des chiffres présentés, nous vous invitons a accéder cet article détaillé.

Un projet bien géré est un projet bien facturé. Allons créer nos premiéres factures client !
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