Suivi des projets & objectifs

Pilotage des projets &
objectifs

Le pilotage dans Frontiva vous donne une vision en temps réel de la santé de vos projets et de votre activité
commerciale.

Qu'est-ce que le pilotage ?

Le pilotage dans Frontiva regroupe plusieurs niveaux d'analyse :

e Niveau projet — rentabilité, temps estimés vs réels, facturation
e Niveau clients — volume d'activité, historique
¢ Niveau objectifs — suivi des objectifs commerciaux et de production

Accéder aux tableaux de bord

Frontiva propose plusieurs vues de pilotage accessibles depuis I'onglet Iltems d'un projet ou depuis les modules
dédiés :

Tableau de bord de pilotage

Indicateurs clés a surveiller

Sur un projet

Indicateur Pourquoi c'est important
Temps estimés vs réels Identifier les dépassements avant qu'ils deviennent critiques
Avancement de la facturation Suivre ce qui a été facturé vs le total du devis
Statut des BDC Vérifier que les achats sont bien regus et conformes

Sur I'activité globale



Indicateur Pourquoi c'est important

Taux d'occupation S'assurer que les équipes sont bien chargées
Chiffre d'affaires Comparer aux objectifs fixés
Facturation en attente Suivre les créances clients

Vue pilotage — temps réels vs estimés

i 2?2 Bonne pratique : Consultez le pilotage de vos projets au moins une fois par semaine.
Les dérives de temps se détectent bien plus facilement et tét !



